# Actas de las reuniones en grupo:

# Día 27/05/19: Reunión inicial:

- Vista general del sitio web
- Discusión de las funcionalidades que aún no hemos implementado
- Repartición de trabajo

María: Responsable de la creación de la página "Novedades", dónde incluirá nuestro catálogo de libros y los dividirá por categorías

Carolina: Responsable de conectar la página con la base de datos, haciendo que el sistema de registro e inicio de sesión sea posible


Carmen: Responsable del diseño, comprobar que todas las páginas cumplen con el diseño y que se implementan las etiquetas necesarias para mantener la página accesible


#### Asistentes:

María Candelaria Fariña Rodríguez Carolina Candelaria Álvarez Martín Carmen Castro González

Aprobado por todos los participantes: (Firmar)







# Día 03/06/19: Segunda reunión

- Comprobación del correcto funcionamiento de la página

- Repartición de las tareas a realizar (Informe de accesibilidad, usabilidad, requisitos iniciales, etc)

María: Informe de accesibilidad (Auditoría)

Carolina: Informe de usabilidad (Método Sirius, uso con Chrome) y conclusiones finales

Carmen: Tabla de requisitos iniciales y justificar, test con usuarios, actas de las reuniones del grupo y las conclusiones de los test A/B


- La presentación del proyecto se llevará a cabo por todos los componentes


### Asistentes:

María Candelaria Fariña Rodríguez Carolina Candelaria Álvarez Martín Carmen Castro González

Aprobado por todos los participantes: (Firmar)







# Día 07/06/19: Reunión final

- Repartición de los apartados que cada una realizará de la presentación

María: Parte de accesibilidad

Carolina: Parte de usabilidad y conclusiones finales

Carmen: Parte de información general (Presentación de los miembros,

proyecto, etc)

# Asistentes:

María Candelaria Fariña Rodríguez Carolina Candelaria Álvarez Martín Carmen Castro González

Aprobado por todos los participantes: (Firmar)



